Nome attività	Durata
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	3 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	4 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	13 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	10 g
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	15 g
Realizzazione di impianto elettrico	15 g
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	9 g
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	5 g
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	5 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	10 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	7 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto ter	12 g
Montaggio di porte interne	11 g
Smobilizzo del cantiere	8 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	




Mese 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Z1
Z1
Z1
Z1


Mese 3
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Z1
Z1


Mese 4
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Z1
Z1
Z1

Mese 5
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Z1
Z1
Z1


110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134